i Proyecto bésico y de ejecucion (incluyendo estudio de seguridad)

Ayuntamiento de A Coruna L . . .
ancello da Coruiia para la reparacion de la cubierta del Estadio de Riazor
T

ADENDA AL PROYECTO

Tras conversaciones mantenidas con los técnicos del Servicio de Edificacion del Ayuntamiento de A
Coruiia encargados de la supervision del Proyecto basico y de ejecucion (incluyendo estudio de
seguridad) para la reparacion de la cubierta del Estadio de Riazor, se ha acordado la modificacion
del plazo méaximo de ejecucion de 12 a 24 meses, teniendo en cuenta la necesidad de compaginar la
ejecucioén de la obra con el uso ordinario de la instalacion; incluyendo asi los tiempos de espera que
se puedan dar las distintas fases de obra.

A Corufa, Abril de 2.014

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Javier Lopez Pita

Ingeniero de Caminos. Coleg. n° 5.009
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